## Mapa do trabalho de IW Contos

Nomes	1°Semana	2°Semana	3°Semana
Pierre S. Sousa	Ajudou a escolher o template, começou a fazer as capas de cada conto.	Continuou a fazer as capas de cada conto.	Terminou as capas desenhadas a mão, fez a própria biografia e removeu coisas desncessárias do site.
Luiza P. Silva	Ajudou a escolher o template e as cores do site, e organizou os contos.	Escreveu a parte "sobre" do trabalho e contribuiu a escolher as cores.	Ajudou em algumas partes do site e nas biografias em geral.
Mariany S. Bim	esccolheu o template e organizou as cores do site e escolheu o template do site em que todos entraram de acordo.	Escolheu a paleta de cores em que todos entraram de acordo, e arrumou algumas partes dos contos para ficar melhor de por no site.	Ajudou em algumas partes do site e nas biografias em geral.
Thiago de O. Freitas	Ajudou a escolher o template e as cores do site.	Começou a criar o site e fez alguns ajustes nele	Continuou a mexer no site, ajudou nas biografias e ja adicionou alguns links necessários no site.

Nomes	4° semana	5° semana	6° semana
Pierre S. Sousa	começou a colocar os contos no site e a organizar os detalhes ( fonte, estilo, etc).	começou a organizar o modelo em que os contos ficariam	fez os últimos ajustes dos contos no site
Luiza P. Silva	começou a definir os gêneros dos contos e separa-los para serem colocados no site	continou a decidir os gêneros	organizou as informações do site
Mariany S. Bim	começou a definir os gêneros dos contos e separa-los para serem colocados no site	vetorizou a logo, continou a decidir os gêneros	Digitalizou as imagens dos contos

Thiago de O. Freitas	começou a colocar os contos no site e a organizar os detalhes ( fonte, estilo, etc).	começou a organizar o modelo em que os contos ficariam	fez os últimos ajustes dos contos no site
-------------------------	---	--	--